
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.05.2024 na zhotovení projektové dokumentace akce „Instalace FVE na vybraných objektech města Český Těšín“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů
I.

Smluvní strany

Objednatel:



město Český Těšín

se sídlem:

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:

Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických: 

………. 



……….
e-mail:

……….


IČ:

00297437
DIČ:

CZ00297437
dále jen objednatel

Zhotovitel: 
           

C.E.I.S. CZ s.r.o.
se sídlem: 


Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín

zastoupen: 

Ing. Milanem Szotkowským, jednatelem

ve věcech technických

……….
e-mail:

……….
IČ:


25843931

DIČ:


CZ25843931

dále jen zhotovitel

Z důvodu, že FVE pro objekt ZŠ Pod Zvonek na ul. Pod Zvonek 1835/28, není možno zahrnout do žádosti o dotaci, protože pronajímáním části objektu jiným subjektům nesplňuje ZŠ Pod Zvonek podmínky poskytovatele dotace, nebude ze strany zhotovitele plněna pro tento objekt energetická část (tj. odborný posudek, výpočtový nástroj pro stanovení podpory a stanovení indikátorů). Zároveň u objektu ZŠ Pod Zvonek na ul. Pod Zvonek 1835/28 bude navrhovaný instalovaný výkon FVE nižší než 50 kWp a nebude tedy potřeba zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.05.2024 na zhotovení projektové dokumentace akce „Instalace FVE na vybraných objektech města Český Těšín“, kterým bude snížena cena předmětu plnění o nerealizované výše uvedené činnosti.  
II.

Změny

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 2 článku VIII. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

a) Budova na ul. Hlavní třída 147/1a


- 
dokumentace pro vydání stanoviska stav. úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení



cena bez DPH   





66 500,- Kč


- 
energetická část (odb. posudek, výpočtový nástroj pro stanovení podpory, indikátory)



cena bez DPH   





35 000,- Kč

 
- 
projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)



cena bez DPH   





41 500,- Kč

b) 
ZŠ Pod Zvonek na ul. Pod Zvonek 1835/28


- 
dokumentace pro vydání stanoviska stav. úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení


cena bez DPH   




            81 500,- Kč


- 
projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)



cena bez DPH   





51 500,- Kč

c) Budova Tepla Těšín a.s. na ul. Hornická 2070


- 
dokumentace pro vydání stanoviska stav. úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení



cena bez DPH   





67 500,- Kč


- 
energetická část (odb. posudek, výpočtový nástroj pro stanovení podpory, indikátory)



cena bez DPH   





35 000,- Kč

 
- 
projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)



cena bez DPH   





44 500,- Kč

d) 
ZŠ Ostravská na ul. Ostravská 1710


- 
dokumentace pro vydání stanoviska stav. úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení



cena bez DPH   





81 500,- Kč


- 
energetická část (odb. posudek, výpočtový nástroj pro stanovení podpory, indikátory)



cena bez DPH   





35 000,- Kč

 
- 
projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)



cena bez DPH   





51 500,- Kč


cena díla dle původní smlouvy bez DPH 


          701 000,- Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH

       
        - 110 000,- Kč


celková cena bez DPH 




          591 000,- Kč


DPH 21 %

 



          124 110,- Kč


celková cena včetně DPH 


        
          715 110,- Kč

III.

Ostatní ujednání

1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1836/28./RM, dne 08.10.2024.
V Českém Těšíně dne 25.11.2024

V Českém Těšíně dne 07.11.2024 

__________________________
   
_____________________________

za objednatele:


           
za zhotovitele:

      Karel Kula, starosta



Ing. Milan Szotkowski, jednatel
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