
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2025 na provedení stavby 
„Snížení energetické náročnosti – Masarykova ZŠ Český Těšín – výměna oken a dveří“, 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín


se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín


zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města


ve věcech technických:

xxx 







xxx

e-mail:



kadlubiec@tesin.cz

IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen „objednatel“) 



a

1.2 
Zhotovitel:


RI OKNA a.s.

se sídlem:


Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zastoupen:
Petrem Ingrem, předsedou představenstva



IČ:



60724862

DIČ:



CZ60724862
(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu realizace díla s názvem „Snížení energetické náročnosti – Masarykova ZŠ Český Těšín – výměna oken a dveří“ došlo ke vzniku původně nepředvídaných skutečností, které způsobily změnu v rozsahu původně sjednaných prací, a to konkrétně záměnou parapetů (PVC/dřevotříska), úpravou počtu a vybavení oken (pákové ovladače, mříže, žaluzie), úpravou vchodových dveří (zvětšení, rozšiřovací profily), dodání a montáž 2 ks oken navíc a výměna sítí v tělocvičně. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla, smluvní strany, v souladu s čl. 16 odst. 16.9. smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění čl. 6 odstavce 6.1 článku Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH:


9.492.515,65 Kč

vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

   
   242.503,58 Kč

méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

   
 - 689.337,73 Kč

celková cena díla bez DPH:



9.045.681,50 Kč

DPH 21 %:





1.899.593,12 Kč

celková cena díla včetně DPH:


           10.945.274,62 Kč


3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3.3 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.  
3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (změna č. 1 MNP, změna č. 2-4 – VCP1-3)
3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2561/38./1/RM dne 16.07.2025.
V Českém Těšíně dne 25.7.2025


V Bzenci, dne 18.7.2025
______________________________

_______________________________

za objednatele:




za zhotovitele:

Karel Kula, starosta




Petr Ingr, předseda představenstva







předseda představenstva
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