

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2025 na provedení stavby „Měníme Mojskou – III.etapa“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech smluvních:	………………………………………………. 
	ve věcech technických:		……………………………………………….
	e-mail:				……………………………………………….
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	

	(dále jen objednatel) 

		a

1.2 	Zhotovitel:			DLAŽBY MIKULA s.r.o.		
	se sídlem:			Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
	zastoupen:			Lukáš Mikula, jednatel
	ve věcech technických:		……………………………………………….
	e-mail:				……………………………………………….
	IČ:				09815210
	DIČ:				CZ09815210	


(dále jen zhotovitel)


V průběhu realizace stavby „Měníme Mojskou – III.etapa“, došlo ke vzniku nových skutečností, v podobě víceprací (vzhledem ke členitějšímu terénu oproti předpokladu v projektové dokumentaci a nutnosti vyrovnání stávajícího terénu k nové niveletě sdružené cyklostezky, došlo k navýšení položky pro terénní úpravy) a méněprací (sanace stávajícího terénu, krytí VTL plynovodu), z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2024. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

Změny
Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	cena díla dle původní smlouvy bez DPH					3 230 000,00 Kč
	dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH				    93 787,50 Kč
	dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH				   -75 665,97 Kč
	celková cena díla bez DPH 				          		 3 248 121,53 Kč
	DPH 21 %  							   	    682 105,52 Kč
	cena díla včetně DPH 						              3 930 227,05 Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.2680/40./RM, dne 09.09.2024.          .

[bookmark: _GoBack] V Českém Těšíně dne 15.09.2025 			V Dolní Lištné dne 15.09.2025

______________________________   	   	_______________________________
za objednatele:			          	  	za zhotovitele:
     Karel Kula, starosta					Lukáš Mikula, jednatel společnosti
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