
Dohoda o narovnání 
uzavřená podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1.Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	(dále jen objednatel) 
 
		a

[bookmark: _Hlk208490286]1.2 	Zhotovitel:			ASA expert a.s.				
[bookmark: _Hlk208490310]	se sídlem:			Lešetínská 626/24, Ostrava Kunčice, 719 00 Ostrava
	zastoupen:			Petrem Funiokem, členem správní rady
[bookmark: _Hlk208490319]	IČ:				27791891
	DIČ:			           CZ27791891
	zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3184 
(dále jen zhotovitel)

2.Předmět narovnání

2.1 	Výše uvedení účastníci spolu dne 20. 05. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „ZŠ Pod Zvonek - výstavba MŠ Dolní Žukov“ a to v následujícím stupni:
        a) dokumentace pro vydání společného povolení (dále také „DUSP“) včetně komplexní inženýrské činnosti včetně jednání se všemi dotčenými správci sítí a dotčenými orgány státní správy, jejímž výsledkem bude vydání pravomocného společného povolení; součástí DUSP bude i orientační propočet výše investičních nákladů stavby;

      b) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soupis prací)
     
      včetně výkonu funkce autorského dozoru.

       Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit výše specifikovanou projektovou dokumentaci. V průběhu provádění díla však vznikly mezi účastníky dohady ohledně rozsahu a správnosti projekčního řešení, kdy zhotovitel sice ve smlouvou stanoveném termínu dílo objednateli předal a současně zaslal i fakturu, dílo však vykazovalo nedodělky, což vedlo k vrácení a nezaplacení faktury za strany objednatele a další komunikaci mezi stranami, která tvoří přílohu této dohody. 
[bookmark: _Hlk125523673]3. Narovnání sporných práv a povinností

[bookmark: _Hlk208490521]V zájmu smírného vyřešení bodu, které se mezi účastníky jeví jako sporné se účastníci rozhodli ve smyslu § 1903 občanského zákoníku narovnat práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 20.5.2024 následujícím způsobem:

[bookmark: _Hlk208490580]Článek IX Platební podmínky, odst. 2 písm. a) a c) se na základě dohody účastníků změní následujícím způsobem: 
Cena předmětu plnění bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů) následovně:
a) zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení části díla spočívající ve zpracování DUSP po vydání společného povolení,
c) zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení části díla spočívající ve zpracování DPS a soupisu prací po jejich předání.

Smluvní strany konstatují, že v rámci narovnání a v důsledku změny platebních podmínek se žádná ze smluvních stran ke dni podpisu této dohody, nedostala do prodlení s plněním práv a povinností dle smlouvy uzavřené dne 20. 5. 2024.


4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2 Účastníci prohlašují, že žádná informace uvedená v této dohodě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

4.3. Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího   plnění.

4.4. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

4.5. Účastníci prohlašují, že si dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzuji svými podpisy.

4.6. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:   2722/41./RM ze dne 30.09.2025





V Českém Těšíně dne 1.10.2025		V Ostravě dne 3.10.2025




______________________________   	   	_______________________________
za objednatele:	za zhotovitele:
Karel Kula, starosta	Petr Funiok, člen správní rady
