Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2024 na realizaci stavby 
„Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5, Český Těšín“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy Objednatele: 0236/2024/OI/S
Číslo smlouvy Zhotovitele: MIROS24600296

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:					00297437
DIČ:					CZ00297437
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:			MI Roads a.s.
se sídlem:			Koželužská 2450/4,Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupen:			Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
					Ing. Marek Steiner, člen správní rady
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				info@mi-roads.cz
IČO:					17331099
DIČ:					CZ17331099
(dále jen „zhotovitel“)
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě 
jen „STRANA“) prohlašuji, že

v průběhu realizace díla s názvem „Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5, Český Těšín“ došlo k původně nepředvídaným skutečnostem, které způsobily změnu v rozsahu původně sjednaných Smlouvou o dílo. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací prací, je uvedena ve Změnovém listu č. 1. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 4, 6, ZZVZ)

Na základě zpracované realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo ke zpřesnění výměr, optimalizaci návrhu jednotlivých konstrukcí a volbě vhodnějších a spolehlivějších řešení trvalých konstrukcí.

[bookmark: _Hlk211515004]SO 101 – Místní komunikace
· doplnění oploceni na pozemku 1995/1, které není součásti smluvního rozpočtu,
· zásyp propustku betonem z důvodu nedostupnosti potrubí přímo u výrobců o požadované kruhové pevnosti SN12-SN16(dostupné SN10) a z důvodu nízkého krytí trouby propustku.
SO 201.1 – Pažení stavební jámy, výkopy
· úprava zajištění stavební jámy – odstranění záporových kotev z důvodu vysokého rizika kolize s inženýrskými sítěmi a cenově výhodnější řešení,
· náhrada podpěr dočasného zatrubnění toku panely – jednodušší a cenově výhodnější řešení i s ohledem na komplikované provádění vrtů v korytě potoka.
SO 201.2 - Nový most
· zpřesnění dle RDS – dopočet výměr betonů a výztuže,
· podkladní beton místo štěrkových polštářů pod základy – z důvodu kvalitnějšího provedení propojení základových patek a základové spáry (skalní hornina). 
SO 301 – Úprava koryta
· náhrada podélných prolévaných patek v korytě za betonové – z důvodu využití jako opěrné body pro bednění nosné konstrukce.

Z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla, smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo č. MIROS24600296, ag.č. 0236/2024/OI/S 
ze dne 20.05.2024, (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy 
a z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek č. 1.

Změny Smlouvy

Článek 3. Předmět smlouvy odst. 3.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 3.1.1 tohoto znění:
3.1.1	Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu Změnového listu č. 1. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3. Předmět smlouvy se na konci doplňuje o nové body tohoto znění:
3.20	Zhotovitel dodá objednateli geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury (dále jen „geodetické zaměření“), které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření)."

3.21	Zhotovitel vyhotoví geodetickou aktualizační dokumentaci digitální technické mapy (GAD DTM) neboli geodetický podklad pro vedení DTM Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS (dále jen „geodetický podklad“), které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
3.22	Geodetické zaměření a geodetický podklad budou vyhotoveny samostatně a objednateli předány ke kontrole správnosti obsahu ještě před předáním do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. Objednatel písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace.

Článek 6. Cena díla odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH	9 498 800,00 Kč
[bookmark: _GoBack]vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	546 290,60 Kč
méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	– 1 043 516,82 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	9 001 573,78 Kč
DPH 21%	1 890 330,49 Kč
cena díla včetně DPH	10 891 904,27 Kč

1.4 Článek 15. Závěrečná ujednání odst. 15.11 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 1 tohoto znění:
2. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1:
1. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4, 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.8	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2816/42./RM dne 21.10.2025.

V Českém Těšíně dne 11.11.2025			V Praze dne 07.11.2025





………………………………………….		………………………………………….
za objednatele:					za zhotovitele:
Karel Kula, starosta					Ing. Zdeněk Ludvík 
předseda správní rady





							………………………………………..
za zhotovitele:
Ing. Marek Steiner, člen správní rady
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