
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.08.2020

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -338 226,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -338 226,00 21,00% -409 253,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -409 253,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.08.2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Zhotovitel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Zpracovatel:  

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

MPC - 3 méněpráce

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

MPC - 3  méněpráce



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -338 226,00

D 777 Stavební  část uznatelné položky -  Podlahy lité -323 950,00

144 K 777510001 Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm m2 -125,00 1 302,00 -162 750,00

145 K 777551111 Podlahy lité tloušťky 5 mm m2 -125,00 1 289,60 -161 200,00

Vícepráce  2 Technologie chlazení  - doplnění nástřikového potrubí -14 276,00
1a1 R - položka Výroba návarků NPT - dodávka ks -4,000 362,00 -1 448,00

1a2 R - položka Návarek NPT  - montáž (svářečské práce) ks -4,000 975,00 -3 900,00

1a3 R - položka Výroba návarků NPT - montáž (manipulace) ks -4,000 65,00 -260,00

1a4 R - položka Výroba návarků NPT - montáž (příprava) ks -4,000 77,00 -308,00

1a5 R - položka Výroba návarků NPT -  montáž (NDT) ks -4,000 350,00 -1 400,00

1b1 R - položka Šroubení na řezný prstenec NPT, dodávka ks -4,000 326,00 -1 304,00

1b2 R - položka
Šroubení na řezný prstenec NPT. Montáž (manipulace, 

montáž)
ks -4,000 75,00 -300,00

1c R - položka
Zakrácení nástřikové trubky na požadovanou délku, 

zabroušení, montáž
ks -4,000 741,00 -2 964,00

1d1 R - položka Prodloužení potrubí nástřiku DN 25 v délce 1,3m - dodávka ks -4,000 138,00 -552,00

1d2 R - položka Prodloužení potrubí nástřiku - montáž (svářečské práce) ks -4,000 280,00 -1 120,00

1d3 R - položka Prodloužení potrubí  nástřiku - montáž (manipulace) ks -4,000 15,00 -60,00

1d4 R - položka Prodloužení potrubí  nástřiku - montáž (příprava) ks -4,000 15,00 -60,00

1d5 R - položka Prodloužení potrubí  nástřiku - montáž  (NDT) ks -4,000 150,00 -600,00


