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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020 na provedení stavby „Lávky 

park A. Sikory“ 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech smluvních:  ………………………………………. 
 ve věcech technických:  ………………………………………. 
 e-mail:    ………………………………………. 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
  
 

 (dále jen objednatel)  

 

  a 

 

1.2 Zhotovitel:   Elite Timber Construction, s.r.o.     

 se sídlem:   Ostrava, Pustkovec, Technologická 375/3 
 zastoupen:   doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D. 
 ve věcech technických:  ……………………………………….  
 e-mail:    ………………………………………. 
 IČ:    03815749 
 DIČ:    CZ03815749 
  
 
 

(dále jen zhotovitel) 

 

Z důvodu méněprací, které vyvstaly v důsledku změny použití okrasné výplně zábradlí lávek a dále 

z důvodů dodatečných víceprací vzniklých při montáži a kotvení přilehlého zábradlí podél jezírka 

stavby "Lávky park A. Sikory“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 18.12.2020. Specifikace dodatečných  víceprací a zároveň i vzniklých méněprací tvoří 

přílohu k tomuto Dodatku č. 2. 

2. Změny 

2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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 cena díla dle původní smlouvy bez DPH              721 808,58 Kč 

 dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH        59 400,00 Kč 

 dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH            - 22 280,00 Kč 

 celková cena díla bez DPH               758 928,58 Kč 

 DPH 21%                                                                                       159 375,00 Kč 

 celková cena díla včetně DPH                918 303,58 Kč 

 

3. Ostatní ujednání 

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo a Dodatku č.1, pokud nejsou změněna nebo upřesněna 

tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.  

3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 
dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 
smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 
druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné 
smlouvy. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací a méněprací. 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:     /36/1/RM, 

dne 17.03.2021. 

 

      Českém Těšíně dne 25.03.2021   V Ostravě dne 22.03.2021  

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D 


