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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2021 na provedení stavby 

„Rekonstrukce ul. Štefánikova“ 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech smluvních:  …………………………………………………………. 
 ve věcech technických:  …………………………………………………………. 
 e-mail:    …………………………………………………………. 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
  
 

 (dále jen objednatel)  

 

  a 

 

1.2      Zhotovitel:   JANKOSTAV s.r.o.  
 se sídlem:   Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice 
 zastoupen:   Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
         ve věcech technických:  …………………………………………………………. 
 e-mail:    …………………………………………………………. 
 IČ:    25855581 
 DIČ:    …………………………………………………………. 
 č. účtu:    …………………………………………………………. 
  
 
 

(dále jen zhotovitel) 

 

Z důvodu méněprací, které vyvstaly v důsledku změny rozměru dlažební kostky(z původních 

10x10x10cm na 20x20x20cm) v místě parkovacích stání, jenž jsou v majetku investora, dále 

nerealizování nopové fólie v délce 220m podél objektů, neboť nelze zasahovat spojovacím 

materiálem do majetku třetí osoby, snížení rozsahu sanace podloží a z důvodů víceprací, jenž 

spočívají v doplnění liniového odvodňovacího žlabu, navýšení a změně stávajících parkovacích 

sloupků a provedení hlubšího výkopu v souvislosti s použitím většího rozměru dlažebních kostek, se 

smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2021. 

Specifikace dodatečných  méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1. 
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2. Změny 

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 cena díla dle původní smlouvy bez DPH              10 732 407,20 Kč 

 dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH        - 523 255,50 Kč 

 dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH          389 912,61 Kč 

 celková cena díla bez DPH               10 599 064,31 Kč 

 DPH 21 %         2 225 803,51 Kč 

 celková cena díla včetně DPH                12 824 867,82 Kč 

 

3. Ostatní ujednání 

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto 

Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.  

3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 
dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 
smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 
druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné 
smlouvy. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací. 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:……….., 

dne 28.04.2022.             . 

 

 Českém Těšíně dne 29.04.2022     V Ostravě dne 29.04.2022 

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  Bc. Lukáš Janko, jednatel 

 

 

 


