
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 07. 2022 na provedení stavby 
„Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2	Zhotovitel:			RS stavby s.r.o.
	se sídlem:			Mexická 104/30, 712 00  Ostrava – Muglinov 
	zastoupen:			Rudolfem Bielským, jednatelem
	ve věcech technických:		Rudolf Bielský
	e-mail:				info@rsstavby.cz
	IČ:				278 31 191
	DIČ:				CZ27831191
(dále jen zhotovitel)


Před zahájením prací na stavbě “Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“ bylo sondami zjištěno, že obvodová konstrukce je tvořena boletickými panely a navržený způsob kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS) nelze realizovat dle zpracované projektové dokumentace. Na základě tohoto zjištění došlo ke změně řešení kotvení KZS a projektová dokumentace byla upravena. Navržený způsob zateplení zahrnuje vynášecí ocelovou konstrukci pro uchycení OSB desek v místě boletických panelů, dodávku a montáž OSB desek na ocelovou konstrukci, speciální kotvy pro kotvení KZS k OSB deskám, sanační kotvení fasády v místech nesoudržného podkladu (nevyšly odtrhové zkoušky přídržnosti), demontáž původních otočných oken v ocelovém rámu a dodávka i montáž nových plastových oken v místnostech a skladovacích prostorách obchodu „Free schop“ a dále výměnu původních prosklených vchodových dveří v ocelovém rámu (vchod ze dvora „Odbor školství“) za prosklené hliníkové dveře. Tyto změny v projektové dokumentaci si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 04. 07. 2022 (dále jen „smlouva“).



Změny
Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	cena díla dle smlouvy bez DPH						4.735.560,46 Kč
	vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH				+ 639.604,76 Kč
	cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 					5.375.165,22 Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 836/12./1/RM, dne 13. 09. 2023.

V Českém Těšíně dne 20. 09. 2023				V Ostravě dne 18. 09. 2023


______________________________   	  		_____________________________
za objednatele:			          	  		za zhotovitele:
Karel Kula, starosta						Rudolf Bielský, jednatel
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