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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Karlem Kulou, starostou města 
 ve věcech technických:  Mgr. Renata Lacko, vedoucí odboru investičního  
      Mgr. Vojtěch Kadlubiec, referent investic 
 e-mail:    kadlubiec@tesin.cz 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
  
   
 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] 

 se sídlem:   [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] 

 zastoupen:   [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] 
 ve věcech technických:  [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] 
 e-mail:    [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] 
 IČ:    [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] 
 DIČ:    [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] 
  
 
 

(dále jen zhotovitel) 

2. Úvodní ustanovení  

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou 

předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící 

provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení 

zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do 

doby zjištění takové překážky.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedl v nabídce veškeré informace 

a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 

řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit.   
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3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby a zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby realizovaného na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Snížení energetické náročnosti – Masarykova ZŠ Český Těšín – výměna oken a dveří“, 

(dále též „stavba“ nebo „dílo“) a dle projektové dokumentace zpracované společnosti ASA 

expert a. s. z 10/2024 (dále jen „projektová dokumentace“). Předmětem této smlouvy je dále 

geodetické zaměření díla. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce mohou být realizovány 

během školního roku, kdy v objektu probíhá výuka žáků. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí 

koordinaci stavebních práci s výukou, tak aby nedocházelo k jejímu znemožnění. 

3.2 Součásti předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 

dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentaci 

a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedené stavby 

a spolupráce zhotovitele a objednatele při kolaudaci díla. 

3.3 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této 

smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 10 000 000 Kč, Zhotovitel je 

povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně 

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 

a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je 

povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po dobu provádění 

díla. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost 

uvedenou v tomto odstavci.  

3.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 

včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 

předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,  

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného zajistit povolení k uzavírkám,  

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště, včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 
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n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

p) dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány 

a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 

sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve 

smlouvách o právu provést stavbu), 

s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení záměru 

nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se 

díla, 

t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

u) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla 

a uhradit náklady na odběr těchto médií, 

v) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy štítkem o povolení stavby, který je 
zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení 
o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit 
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

x) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit, 

y) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků 

a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení 

a vlastníky okolních nemovitostí. 

3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS) bude provedena podle 

následujících zásad: 

- do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla,  

- výkresy, které zůstávají beze změn, budou označeny textem „beze změn“, každý výkres 

(v tištěné formě) DSPS bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace 

skutečného provedení stavby, podpisem a razítkem zhotovitele u výkresů obsahujících změnu 

proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.  

3.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den 

převzetí díla objednatelem ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě. 

3.8 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená 

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí (3x v tištěné a 1x 

v elektronické podobě). 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.  

3.10 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na 

jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, 

se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci 

pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

3.11 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 

jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci 

obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 
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3.12 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy 

odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen 

tyto změny neprodleně ocenit a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě 

objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními 

stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na 

realizaci změn a úhradu.  

3.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem 

a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, 

popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny 

nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 

objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky 

technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné 

realizaci díla. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 

a úplnost předané dokumentace.    

3.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek, tj. bez vad 

a nedodělku převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení 

díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.  

3.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí.  

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.  

4.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

4.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

4.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 

nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou 

být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

5. Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odeslání výzvy k převzetí staveniště je 

předpokládáno objednatelem v červnu 2025. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven 

zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 

lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit.  
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5.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí staveniště, nejpozději však do 15. 9. 2025. Pokud zhotovitel nepřevezme 

staveniště ve lhůtě dle odst. 5.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla 

nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 5.1 staveniště převzít. Smluvní 

strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. 

Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a 

je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a 

nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze 

připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

5.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.  

5.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. 

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně 

vyzvat k převzetí.    

5.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího 

řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.     

5.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. Důvodem takovéto žádosti 

objednatele může být zejména nemožnost realizace prací na díle nebo jeho části z důvodu 

nepředvídaných překážek, které vznikly nezaviněně a nezávisle na vůli smluvních stran. 

5.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 

provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci 

nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením 

provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením 

provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 5.7 této smlouvy posouvá o dobu, po 

kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

5.9 Místo plnění – Český Těšín (blíže vymezeno v projektové dokumentaci). 

6. Cena díla 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 cena díla bez DPH  [Bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy] Kč 

6.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za 

poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 

CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní 

stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-

CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že 

zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové 

povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je 

povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce 

a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky 

podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. 

6.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou 

a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 

pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých 

jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se 

splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.   

6.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou 

a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu 

kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 

cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 
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předpisy.  

6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 

mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 

k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 

další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání 

a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační 

činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.  

6.7 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových 

rozpočtů, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících 

se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS, případně 

ÚRS, jestliže se předmětné práce a dodávky v ceníku ÚRS nenacházejí, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele. 

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

6.9 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po 

oboustranném podpisu tohoto dodatku.   

6.10 V případě vzniku víceprací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a tyto vícepráce 

nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, je objednatel po 

vzájemné dohodě se zhotovitelem oprávněn prodloužit zhotoviteli lhůtu pro provedení díla 

stanovenou v odst. 5.3 této smlouvy o dobu nezbytně nutnou pro realizaci objednatelem 

odsouhlasených víceprací. Prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu víceprací je možno 

provést pouze uzavřením dodatku k této smlouvě.  

7. Platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

7.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

7.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

7.4 Smluvní strany sjednávají dílčí plnění a platby budou prováděny na základě zhotovitelem 

vystavených měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur) dle zhotovitelem předloženého 

soupisu skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen 

vystavit fakturu na dílčí plnění. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, 

není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích 

faktur bude dnem převzetí dílčí části plnění nebo nejpozději k poslednímu dni daného měsíce, 

tj. dnem, který nastane dříve.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu v termínu do 

15. dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.  Objednatel je oprávněn 

provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo 

na staveništi. 

7.5 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit 
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fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 

položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 

přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).   

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených 

oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce 

a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní 

položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“). 

7.7 Lhůta splatnosti faktur/faktury je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení 

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).  

7.8 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

- název díla (stavby) 
- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět smlouvy, 
- název stavby, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
- lhůta splatnosti faktury, 
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu    
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

7.9 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na zástupce 

odboru investic. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli.  

7.11 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

7.12 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce 

a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 

10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

7.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců 

a identifikovaných osob 

8. Jakost díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 

s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými 

i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 

díla.  

8.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 

dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí 

být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 
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8.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

9. Provádění díla  

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Objednatel 

předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. 

všech potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

9.2 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení 

po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. 

jinou formou.    

9.3 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

9.4 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

9.5 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

9.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. 

9.7 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.  

9.8 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 

zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit. O průběhu a závěrech 

kontrolního dne se pořídí zápis. 

9.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo technický dozor nejméně 5 dnů předem ke 

kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

9.10 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo technického dozoru se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li 

se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo 

souhlasu objednatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

9.12 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 

stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 

v elektronické podobě ke kontrole ve formátu *.xls/*.xlsx. 

9.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je 

dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany 

životního prostředí, zejména likvidovat odpad v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je 

povinen při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem 

zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu 

a rozsah znečištění, šetřit energií. Zhotovitel je povinen při výkonu činností souvisejících 

s plněním této smlouvy (administrativní činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, 

recyklované nebo recyklovatelné materiály. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen 

zajistit i u svých poddodavatelů. 

9.14 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní 
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lístky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelem požadované doklady 

související s prokázáním řádného provádění díla.   

9.15 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 

prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.   

9.16 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

9.17 Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 

kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 

poddodavatelů. 

9.18 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 

subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  

9.19 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování 

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této 

smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše (s výjimkou smluvní pokuty za 

nedodržení podmínek týkajících se bankovní záruky), délky záruční doby, splatnosti faktur. 

Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše (s výjimkou 

smluvní pokuty za nedodržení podmínek týkajících se bankovní záruky), délka záruční doby a 

splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele 

předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 

9.20 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za 

řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených 

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 15 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu 

byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas, 

pokud o to objednatel požádá. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou. 

9.21 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 

zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal 

splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným 

souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za 

účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 

subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele 

bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. Toto 

ustanovení se obdobně užije i pro změnu zaměstnance zhotovitele, kterým byla prokazována 

kvalifikace.  

9.22 Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v odstavci 9. 18 až 9.21 je považováno za podstatné 

porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

9.23 Pokud ze zvláštních právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.) vyplývá povinnost jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, zajistí tuto povinnost objednatel. 

9.24 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

pokud to stanoví jiný právní předpis, a zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště 

podmínky (prostory) pro výkon těchto činností.     

9.25 Stavbyvedoucím je [bude doplněno zadavatelem před uzavřením smlouvy]. Stavbyvedoucí 

odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 

písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené 

na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 

stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny 

každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na 

staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé 

osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici 

stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat technický dozor 
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stavebníka, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních 

požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 

jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na 

staveništi.     

10. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. 

10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

10.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatelem. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.  

11.2 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření 

této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení 

a ukončení přejímacího řízení, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců 

objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po 

dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. Objednatel v tomto zápise 

prohlásí, že dílo přejímá / nepřejímá s výhradami, či bez výhrad a sepíše případné vady 

a nedodělky. V případě zjištění vad či nedodělků, budou tyto uvedeny v protokolu zároveň 

s lhůtou k jejich odstranění.  

11.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod. 

11.4 K předání a převzetí díla objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také dozoru projektanta.  

11.5 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání 

díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 

v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

11.6 Objednatel je povinen převzít dílo bez vad a nedodělků bez zbytečného odkladu po výzvě 

zhotovitele. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. 

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele 

k převzetí. 

11.7 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště 

a staveniště vyklidit. 

11.8 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem. Okamžikem převzetí Díla přechází na objednatele vlastnické právo 

k Dílu. 

12. Záruční podmínky a vady díla 

12.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude ke dni jejího převzetí objednatelem bez vad a nedodělku 

a způsobilé k užití a k účelu sjednanému touto smlouvou.  

12.2 Dílo má vady jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
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příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 

určeno a provedeno.  

12.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 

po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

12.4 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou 

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes 

nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém 

písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.    

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu včetně veškerých komponent záruku za jakost 

s tím, že záruční doba činí 60 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení 

všech pravidel provozu a údržby. 

12.6 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, tj. po 

protokolárním převzetí díla. 

12.7 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 

díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.8 Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu výskyt vady 

a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 

bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení 

písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící 

plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít 

s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

12.10 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel 

protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí 

reklamované vady zhotovitelem. 

12.11 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 

kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 

dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 

nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou není dotčeno právo objednatele 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII této smlouvy. 

12.12 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

12.13 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.  

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

13.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 3 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  

0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

13.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i 

započatý den prodlení.  

13.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 

každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. 

Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 
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neodstraní. 

13.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, 

který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.     

13.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu.   

13.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu.  

13.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 

a převzetí díla dle čl. 11 odst. 11.7 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště 

a vyklizením staveniště. 

13.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 

tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 

fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku 

a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé 

neoprávněné fakturace. 

13.9 Nebude-li bankovní záruka splňovat kteroukoliv podmínku uvedenou v čl. 14 této smlouvy nebo 

nebude-li bankovní záruka v platnosti do doby uvedené v čl. 14 odst. 14.5 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. 

13.10 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost 

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v čl. 13 odst. 13.1 až 13.10, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ.      

13.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

13.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a náhrada 

škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.   

13.13 Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude 

provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy.  

14. Bankovní záruka za kvalitu díla  

14.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli při podpisu této smlouvy 

neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za zajištění závazku za řádné dokončení 

díla, tj. za provedení díla bez vad a nedodělků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. 

Bankovní záruka tedy kryje nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodů 

porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad a nedodělků. Tato bankovní záruka bude 

vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako 

banka v České republice, přičemž tato není v insolvenčním řízení, likvidaci ani u ní není 

zavedena správa pro řešení krize. 

14.2 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve 

prospěch objednatele bankovní záruku za kvalitu díla. Banka prohlásí v záruční listině, že 
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uspokojí objednatele až do výše 5 % z celkové ceny díla, a to v případě, že zhotovitel poruší 

závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla.  

14.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavený bankou při 

podpisu smlouvy o dílo ve sjednané výši, platné do doby řádného dokončení díla, tj. do 

odstranění všech vad a nedodělků. 

14.4 Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo 

potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané 

osobou oprávněnou jednat za objednatele, zároveň objednatel uvede částku v Kč, kterou z 

bankovní záruky žádá vyplatit. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené 

bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno 

bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění 

z bankovní záruky. Výstavce bankovní záruky nebude moci vůči objednateli uplatnit námitky, 

které by byl oprávněn uplatnit zhotovitel. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím 

poskytnutím hradí zhotovitel. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je 

bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně. 

14.5 Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku za kvalitu díla v platnosti po celou dobu 

realizace díla a až do podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, tj. do 

odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou 

zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise 

o předání a převzetí díla). 

14.6 Výše uvedenou povinnost může zhotovitel alternativně splnit složením finanční jistoty 

v odpovídající výši na účet zadavatele 

14.7  Finanční prostředky z bankovní záruky objednatel zhotoviteli nevrací. 

15. Ukončení smlouvy 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na 

smluvní pokuty či náhrady škody/ušlého zisku, na které do okamžiku odstoupení od smlouvy 

vznikl objednateli nárok. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením 

této smlouvy se rozumí zejména: 

a) porušení povinnosti zhotovitele spočívající v neuvedení veškerých informací a dokladů, 

které odpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 

řízení dle čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy. 

b) porušení povinnosti zhotovitele mít sjednanou pojistnou smlouvu dle čl. 3 odst. 3.4. 

této smlouvy 

c) jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s čl. 3 odst. 3.5 až 3.19 touto smlouvou 

a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

d) porušení povinnosti zhotovitele uvedených v čl. 9 odst. 9. 18 až 9.21 této smlouvy  

e) zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem ani poté, co byl na tento důvod pro 

odstoupení od smlouvy upozorněn, 

f) neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné 

výzvy zhotovitele, 

g) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo 

podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo 

zhotovitel vstoupil do likvidace 

h) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více 

než devadesát dní. 
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i) Porušení povinnosti zhotovitele spočívající v tom, že technický dozor u stavby provádí 

zhotovitel nebo osoba s ním propojená, že dle čl. 16. odst. 16.1. této smlouvy  

15.2 V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 

- Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak 

- Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 

smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále 

jen „soupis provedených prací“);  

- Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 

uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami, 

- Jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro 

účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat – v tom případě je zhotovitel povinen 

vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje, 

- Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 

daňový doklad. 

- Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení 

této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, 

smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění na 

základě soupisů. 

15.3 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

15.4 V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti, tak aby do 30 kalendářních dnů provedli 

vzájemné finanční vyrovnání. Zhotovitel vrátí všechny materiály, které si mu objednatel předal. 

15.5 Smluvní strany se dále dohodly, že při ukončení smlouvy před řádným splněním zůstávají 

v platnosti a účinnosti ta ustanovení smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem 

objednatele. 

15.6 Objednatel je také oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti uvedené 

v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění platných 

předpisů. 

16. Závěrečná ujednání 

16.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba 

s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy 

a objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

16.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace 

a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 

porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

16.3 Pro účely interpretace v případě nesrovnalostí je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně:  

a. smlouva o dílo včetně příloh,   

b. zadávací dokumentace veřejné zakázky,  

c. dodatečné informace a jiné doplňující podklady. 

16.4 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstvu financí ČR, 

Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu 

úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené 

projektem (dílem) a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících projektem (dílem). 

16.5 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy bude možno užívat dílo v souladu s 

právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění 
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pozdějších předpisů, veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu (dílu). Pokud je 

v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.  

16.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

16.7 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 

dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 

smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 

druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

16.8 Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy. 

16.9 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, jen v případě, 

že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami.  

16.10 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství, ani nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů 

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

16.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 

stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

16.12 Smlouva je vyhotovena elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž 

každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného 

vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.   

16.13 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: Položkový rozpočet 

16.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č.: __________, 

dne __________. 

 
 
 
V Českém Těšíně dne __________    V ____________ dne ____________  
 
 
 
 
 
 
______________________________         _______________________________ 
za objednatele:      za zhotovitele: 
Karel Kula, starosta     …………………………….  

 

 


